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Nedrivning-/renoveringsprojektets faser

Introduktion til nedrivnings- og renoveringsprojektets 

faser med fokus på, hvor i processen kommunerne 

kan sætte ind for at sikre korrekthåndtering af af 
bygge- og anlægsaffaldet 

Erik K. Lauritzen

DAKOFA kursus i bygge- og anlægsaffald 
Februar 2015

Nedrivning

 Total nedrivning

 Partiel nedrivning

 Selektiv nedrivning
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Nedrivnings-/renoveringsprojekt

Nedrivningsprojekt

Centrale elementer i et nedrivningsprojekt:

 Arbejdsmetoder, især metoder for miljøsanering og nedrivning af 

råhus

 Miljøbeskyttelse, især beskyttelse af omgivende miljø mod støv, støj, 

vibrationer og andre gener

 Arbejdsmiljø og sikkerhed, især personlig beskyttelse mod farlige 

stoffer og risikable arbejdsmetoder

 Affaldshåndtering, kildesortering, rene materialer, maksimum 

genanvendelse, minimum bortskaffelse, minimum transport

 Kvalitetssikring, kontrol og dokumentation 
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Projektfaser 

1. 

Byggeprogram

inkl. nedrivning

2. For-

undersøgelser

3. 

Projektering

4. Udbud og 

kontrahering

5. Miljøsanering

6. Nedrivning

7. Håndtering 

af B&AA

Tid

Kr.

Opgaver og udfordringer for kommunen i

nedrivnings- og renoveringsprojekter

 Kommunen som bygherre

 Kommunen som myndighed
 Byggesager

 Planlægning

 Ressourcer

 Miljø

 Affald

 Afløb

 Kommunen som operatør
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1. Byggeprogram

Opgaver Udfordringer

Vurdering af behov for nedrivning Byggeprogram og samarbejde 

med de øvrige aktører 

Kommunen som bygherre

Evt. lokalplan

Forurening af bygninger og jord Forhåndsvurdering af omfang og 

behov for undersøgelser

Evt. dialog med kommunen som 

myndighed

Tid og økonomi Tidligt overslag

Potentiel genanvendelse af 

bygninger og B&AA

Tidlig vurdering af totaløkonomi

Vurdering af 

bæredygtighedsaspekter

Bygherrens ambitioner

2. Forundersøgelser

Opgaver Udfordringer

Identifikation af opgaven Afledt af byggeprogrammet

Informationsindhentning og

mængdeberegninger

Information fra kommunens 

byggesagskontor

Screening og kortlægning Jf. Affaldsbekendtgørelsen

Arbejdsmetoder Konstruktion, størrelse, højde m.v.

Sikkerhed og sundhed, risici Særlige hensyn, kritiske hændelser

Miljøforhold Støv, støj, vibrationer, trafik m.v.

Håndtering af B&AA, fx 

genanvendelse af beton, tegl, asfalt  

Fokus på farligt affald og nyttiggørelse, 

lokal efterspørgsel af nedknust beton

Forhåndsdialog om §§ 19 og 33

Forsyningsledninger Konkret behov for omlægning m.v.

Dialog med kommunen
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3. Projektering

Opgaver Udfordringer

Præcisering af opgaven Tilpasning til byggeprogram

Forsyningsledninger m.v. Omlægning, afbrydelse m.v.

Kommunens afløbskontor m.fl.

Sikkerhed og sundhed Bygherrens projekteringsansvar

Miljøbeskyttelse, grænseværdier Beregning af miljøpåvirkninger

Undersøgelse af muligheder for 

nyttiggørelse af B&AA 

Viden om regelsættet for 

genanvendelse, MBL §§ 19 og 33 

Risikoanalyse Erfaring og viden

Økonomisk analyse Kendskab til enhedspriser m.v.

Myndighedsbehandling Nedrivningstilladelse,

Anmeldelse af B&AA, m.v.

4. Udbud og kontrahering

Opgaver Udfordringer

Udbudsform Totalentreprise, hovedentreprise, 

fagentreprise

Prækvalifikation Kriterier for prækvalifikation

Almindelige betingelser AB 92

Særlige betingelser Specifikke krav til entreprisen

Arbejdsbeskrivelser Detaljeret beskrivelse af arbejdet 

og konkrete krav til udførelse.

Miljøsanering

Sikkerhed og sundhed Kendskab til AT bekg. og vejl.

Affaldshåndtering Kommunens affaldsdirektiv

Tilbudslister, Tilbuds- og 

afregningsgrundlag

Enhedspriser, mængdeangivelse, 

stipulerede mængder.
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5. Miljøsanering

Opgaver Udfordringer

Specificationer Kommunens godkendelse, PCB-Guide

Kontrol af arbejdets omfang Fyldestgørende kortlægning

Kommunens tilsyn

Hensigtsmæssige metoder Afvejning af fordele og ulemper

Rensning af konstruktioner Kontrol af renhed og sortering 

dokumentation

Sikkerhed og sundhed Kontrol og dokumentation, jf. AT

Bortskaffelse af forurenet affald Anmeldelse til kommunen

Aftale om transport og modtageanlæg

Kvalitetssikring Entreprenørens KS plan

6. Nedrivning

Opgaver Udfordringer

Tilsyn Kommunens tilsyn, lejlighedsvis

Selektiv nedrivning, metoder Kontrol af udførelse, aftalte metoder

Kommunens tilsyn

Miljøbeskyttelse Kontrol af støv, støj, vibrationer m.v.

Kommunens tilsyn

Sikkerhed og sundhed Kontrol og dokumentation, jf. AT

Kvalitetssikring Entreprenørens KS plan

Affaldshåndtering Kommunens anvisninger

Kommunens tilsyn
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7. Håndtering af B&A affald

Opgaver Udfordringer

Kontrol af sortering Rene fraktioner

Kommunens tilsyn

Kontrol håndtering Aftalte modtageanlæg, check af 

dokumentation

Kommunens tilsyn

Kontrol af genanvendelse, fri 

genanvendelse og kontrolleret 

genanvendelse (MBL §§ 19, 33)

Aftalte processer og dokumentation 

Kvalitetssikring Entreprenørens KS plan

Håndtering af afvigelser Kontraktmæssige forudsætninger og 

forhandling

Kommunernes rolle mht. nyttiggørelse af B&A 

råstoffer

 Den kommunale bygherre har pligt til at udnytte ressourcepotentialet 

og fremme fri genanvendelse og bæredygtighed mest muligt.

 Den kommunale myndighed har pligt til at sikre, at anmeldelsen af 

B&A affald til fri genanvendelse er korrekt og, at der ikke er risiko for 

kompromittering af den frie genanvendelse.

 Den kommunale planlægning bør sikre at potentialet af B&A affald 

udnyttes til substitution af råstoffer i kommunens bygge- og 

anlægsplaner samt råstofforvaltning.

 Den kommunale affaldsbehandling skal sigte på at fremme størst 

mulig genanvendelse med højst mulig kvalitet.
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Sammenfatning 

Opgaver Udfordringer

Miljøscreening og -kortlægning Kendskab til arbejdsmetoder og farlige 

stoffer

Sortering Kendskab til selektiv nedrivning og praksis 

for sortering af B&AA under nedrivning 

Anvisning af farligt affald Kendskab til farlige stoffer og 

grænseværdier, behandlingsmetoder og 

modtageanlæg

Anvisning af affald til 

genanvendelse/nyttiggørelse

Vejledning og opfølgende tilsyn.

Dialog om nyttiggørelse som substitution 

for naturlige ressourcer. 

Kvalitet i genanvendelsen.

Deponering jf. MBL §§ 19 og 33 Kendskab til lovgivningen og erfaringer

Tilsyn og håndhævelse Kendskab til love og regler, bemyndigelse 

og håndhævelse

Fremtiden

2/26/2015

4,7% af boliger i hele landet er ubeboet
60.000 (3 mill. m2) boliger rives ned  >  3 mill. t B&AA

Carsten Hansen 22.2:
”400 mil. er afsat til nedrivning – 35 mill. er brugt
Borgmestrene kan godt finde frem til nøglerne til buldozerne!”


