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Erik K. Lauritzen
Lauritzen Advising

DAKOFA	konference.	Bygge- og	anlægsaffald
- Når	genbrug	og	genanvendelse	lykkes	28.03.2017

Erfaringer fra et konkret projekt med genbrug af 
mursten 
- Hvordan blive udfordringer til løsninger?

Indhold

En god historie om
• Transformation af affald til ressourcer
• Matching af byggeaffald fra nedrivning med nybyggeri og 

efterspørgsel af ressourcer
• Timing af tid, mængder og processer
• Cirkulær økonomi, og 
• Genbrug af mursten
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TRANSFOR-
MATION	
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BYGNING

END OF 
LIFE

NY 
BYGNING

Nedrivning

TID

VÆRDI

Fra	murbrokker/affald	til	mursten/ressourcer

Nedrivning	af	bygning	13,	
Bispebjerg	Hospital
August	2015	– Maj	2016

Byggeri		med	genbrugte	mursten	
på	Katrinedals	Skole,	Vanløse
2015	– 2017,	muring	maj	2016	–
september	2016	

Rensning	af	mursten
Gamle	Mursten,
Hedehusene
Januar	2016	– juni	
2017

Nedrivning	af	bygning	13	på	Bispebjerg	og	
nybyggeri	på	Katrinedals	Skole,	Vanløse
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Parter

• Bygherre nedrivning: Region Hovedstaden, Projekt Nyt Hospital og Ny 
Psykiatri Bispebjerg

• Rådgiver: Sweco
• Nedrivningsentreprenør: P.Olesen A/S

• Rensning af mursten: Gamle Mursten, Hederhusene

• Bygherre: Københavns Kommune, 
• Arkitekt: JJW Arkitekter
• Entreprenør: E. Kornerup A/S

• Erfaringsopsamling: Københavns Kommune, TMF og Miljøstyrelsen, 
Lauritzen Advising, Sweco, Gamle Mursten, P.Olesen A/S, 
Teknologisk Institut.
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Processer
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Nedrivning af bygning 13, Bispebjerg

Nedrivning

3/29/17

Erfaringer:
• Traditionel udbud med	option	uden

kortlægning af materialer.
• Selektiv nedrivning problematisk
• 60	cm	massivt murværk kunne ikke

adskilles.
• Nedrivning med	langarm og	modificeret

grab	ingen succes.
• Ingen	sortering af mursten på pladsen.
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Rensning og levering af mursten til genbrug

3/29/17

Erfaringer
• Kvaliteten af sten langt

under	forventningerne
• Rensning,	pakning og	

levering	af sten ok.	
• Kostpris rensning	m.v.	

1,5	– 2	kr.,	forventet 0.5	
kr.

Genbrug af mursten Katrinedals skole



6

3/29/17

Bygherrens erfaringer
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Byggeri med genbrugte mursten

Erfaringer
– Risiko for frostsprængere ved genbrugte mursten hænger sammen 

med, at der kan forekomme mursten som tidligere har været placeret 
på udsatte steder.

– Kvaliteten  af gamle sten og skærvfaverne er svingende, som følge af 
forskel i brændingen. Gamle sten er ofte brændt hårdere end nutidens 
sten fordi man ikke havde styr på temperaturen og farverne varierer 
fra rød til brun ved de hårdest brændte sten. 

– Tidligere kunne der forekomme forskelle i kvaliteten af facadesten og 
bagsten. Kræver opmærksomhed.

– Der stilles ikke specifikke krav om CE-mærkning af genbrugte 
produkter. 

– Kalkmørtel anbefales.
– Muring ikke problematisk

3/29/17

Vurdering af økonomi og CO2 emission

– Forudsat rimelig transportafstand til renseanlægget er det 
en økonomisk fordel for nedrivningsentreprenøren, at 
søge afhændelse af murværk til genbrug af mursten. 

– Økonomien i modtagelse og rensning af sten er afhængig 
af kvaliteten af de modtagne brokker. 

– Henset til besparelsen af CO2 ved at bruge genbrugte sten 
i stedet for nye sten og besparelse i transport fra teglværk 
til byggeplads er det en signifikant fordel at genbruge 
mursten.

3/29/17
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Konklusioner

§ Med hensyn til økonomi, reduktion af CO2 emission og teknologi er det 
realistisk og fordelagtigt at bygge facader med genbrugte mursten. 

§ Økonomien og CO2 besparelsen afhænger af kvaliteten og især 
andelen af hele mursten i det modtagne materiale.

§ Det er nødvendigt, 
§ at der foretages en detaljeret planlægning og projektering på tværs 

af processerne, 
§ at der indgås præcis aftale mellem nedrivningsentreprenør og 

renseanlæg.
§ Forudsætningerne for genbrug af mursten bygger på uddannelse og 

viden. Der er behov for viden og uddannelse på området.   
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Anbefalinger

§ Detaljeret planlægning og projektering af nedrivningsprojekter, inkl. 
kortlægning af materialer og undersøgelse af for afsætning af mursten.

§ Udbud og kontrahering af nedrivningsprojekter, der giver 
entreprenørerne bedre mulighed for planlægning og afsætning af 
mursten til genbrug.   

§ Nedrivningsentreprenør/bygherre-nedrivning bør indgå aftaler med 
renseentreprenør/bygherre-nybyggeri om levering og modtagelse af 
brokker til genbrug.

§ Iværksættelse af information og uddannelse om genbrug af mursten, 
herunder nedrivning, rensning og byggeri med genbrugte sten.

§ Gennemførelse af demonstrationsprojekter med fokus på hele 
værdikæden og integration af processerne fra nedrivning til byggeri 
med genbrugte mursten.
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Erfaringsopsamling

Formål
ü Identifikation og kortlægning af overvejelser, beslutninger og 

processer.
ü Indhentning af konkrete erfaringer fra nedrivning af råhus og 

frasortering af mursten, rensning og levering af sten til nybygger.
ü Vurdering af erfaringer/muligheder for genbrug af sten til flere 

forskellige projekter og bygherrer.
ü Vurdering af erfaringerne og mulighederne for at formidle erfaringerne 

til fremme af genbrug af mursten
ü Forslag til mulige forbedringer af metoder og processer.
ü Sammenfattende konklusioner og anbefalinger.

3/29/17

Genbrug af mursten Katrinedals skole
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Hvorfor lykkedes det

• Tilfældigheder
• Københavns Kommunes aktioner som bygherre

og myndighed
• Aktuel og realistisk matching
• Gensidige interesse hos parterne
• Dialog og samarbede

- og lidt held
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Tak for 
opmærksomheden!

ekl@laauritzenadvising.dk
www.lauritzenadvising.dk

29/03/2017


