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Tillaeg til ARCs ejeraftale

af 13. juni 2016

ARC skal etablere:
» Et sorteringsanlaeg til udsortering af plast og metaller fra restaffaldet
* En biogaslgsning til kildeindsamlet madaffald

Kriterier for anleeg:

» Reducere udledning af fossilt CO2 ved forbraending

» Bidrage til gget genanvendelsen

» Fastholde genopretning af ARCs gkonomi

» Holde gkonomisk ramme for anleegsinvestering (250 mio. kr.)
 |driftseettes inden udgangen af 2020 (2021)

* Implementeres uafhaengigt af eksterne parter

« Etableres fleksibel og fremtidssikret
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ARCs nye anlaeg

Afsaetning til
genanvendelse

Forbehandling Sorteringsanleeg Amager Bakke
af madaffald til restaffald Energianlaeg
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Restaffald indhold (2015)

M Madaffald
B Haveaffald
W Pap og papir
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B Metal
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ARCs sorteringsaniaeg
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ARCs masseflow 2021-2024

2021 2022 2023
Restaffald 158.000 148.000 138.000
Driftseffektivitet 50% 88% 100%
Folieplast 2.400 3.960 4.200
Blandet hard plast 2.900 4.752 5.000

Metal, magnetisk 1.450 2.376 2.500
Metal, ikke magnetisk 500 792 800
Udsorteret i alt 7.250 11.880  12.500
Rest 150.750 136.120 125.500
Rest efter fordampning (5%) 143.200 129.300 119.200
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ARCs gkonomi og miljo

Business Case (2017)

 Investering: 150 mio. kr.

« Behandlingspris: 610 kr./ton (sortering + forbreending)

« Afseetning: Variabel afsaetning ~ 35 kr./ton (gns. udgift)

- Genanvendelse: 8.600 ton plast/ar, 3.100 ton metal/ar (ar 2024)
« CO2-reduktion: 26.000 tons/ar (ar 2024)

Afsaetningsmuligheder skal undersgges naermere.
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ARCs tidsplan

2019 2020

Forberedelse

Afklaring

Areal og lejeaftale

Udbud

Radgivning

Myndighedsbehandling
. : E Procesanleeg

: 2021 : 2022

Projektering

Procesanlaeg
og bygning

Udbud

Byggefase







