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NATURE ENERGY

Dialog, ansøgning og opfølgning - før, under 
og efter etablering af nyt biogasanlæg.
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Agenda:

ØHvem er Nature Energy
ØProjektudvikling - opstart
ØProcessen-ansøgninger
ØDialogen
ØOpfølgning og drift
ØOpsummering

Tema:
Dialog, ansøgning og opfølgning 
når vi bygger nye biogasanlæg.



Nature Energy Biogas 
stiftes under navnet 
”Bionaturgas Danmark”

Juli 2015
Holsted

December 2015
Nordfyn

April 2016
Vaarst

Oktober 2017
Månsson

September 2018
Korskro

Januar 2019
Videbæk

marts 2019
Glansager

Udviklingen i Nature Energy

Januar 2016
Midtfyn

April 2019
Holsted 

(udvidelse)

Maj 2019
Nordfyn 

(udvidelse)

Øvrig udvikling (2018):
§ Køb af Xergi
§ Køb af Hemmet og sdr. Vium Biogas



Nature Energy:
Vore nuværende produktionskapacitet er:
• Producere ca. 90-100 mio. m3 biogas om 

året
• Modtager ca. 2,3 mio. tons biomasse på 

årsbasis + igangværende udbygninger på 
ca. 1 mio. tons 

Vi udvikler, bygger, driver og ejer 
anlæggene.
• Ejerskab er ofte i samarbejde med vores 

primære leverandører.

Firmaet:
• Er placeret i Odense og Støvring
• Vi er ca. 180 medarbejder

4

Nye anlæg

Eksisterende anlæg

Udvidelse af eksisterende anlæg

Vaarst

Videbæk

Månsson

Korskro

Midtfyn Køng

NordfynHolsted

Kværs Glansager

Hemmet
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Videns center
§ På hvert anlæg er der 

driftspersonale og chauffører 
ansat.

§ I Odense og Støvring har vi 
centrale kompetencer:
§ Biologer
§ Teknisk support
§ Driftsingeniører
§ Økonomi
§ Personaleafdeling
§ Indkøbsafdeling 

(industrielle biomasser)
§ Transport koordinering og 

planlægning
§ Bygge- og design 

afdelinger
§ mm.

Vores koncept
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Vores screening af nye projekter 
indeholder elementer som:
- Langsigtede biomasser i nærheden
- Gode samarbejdspartner
- Afstand, enkeltboliger og boligområder
- Afstand til gas- og vejnet
- Konflikter ift naturen, kultur, 

kystnærhedszone, råstofområde
- Sikring ift grund (evt. ekspropriation, 

grundejer)
- Politiske grundlag
- Og ikke mindst - kan vi lave et rentabelt 

anlæg

Projektudvikling - opstart

Erfaringerne er tydlige - den grundige 
screening kan betale sig på lang sigt. 
Oftest er denne fase uden for den 
offentlige radar, men med kontakter til 
rigtige mange relateret interessenter.

Det er meget svært at ændre placering 
og anlægs koncept efterfølgende – så vi 
skal ramme størrelse, design og 
placering første gang.
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Processen - ansøgningen

Den korte version
Ideoplægget
- Ideoplæg fremlægges og tages til politisk behandling.
- Rundvisninger på vores eksisterende anlæg
- Borgermøde (forum, cafe, grupper)
- Politisk godkendelse (1. behandling)
Miljøkonsekvens rapport, lokalplan og kommuneplanstillæg
- Høringsperiode
- Flere rundvisninger på anlæg og informationsmøder 
- Svar på hørings spørgsmål – sammenfattende redegørelse
- Politisk godkendelse (2. behandling)
Efterfølgende godkendelse og klagefrist
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Dialogen

- Borgermøder
- Cafemøder
- Rundvisning på vores eksisterende anlæg
- Politiske gruppemøder
- Informationsmøder
- Sociale medier
- Læserbreve
- Leverandørmøder
- Myndigheder

Naboer

Myndigheder

Politikker

Medier

Landmænd
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Udgangspunkt

Vi argumenter:
- Cirkulær økonomi
- Klimavenlig løsning
- Optimering af gødning
- En del af fremtidens energiløsning
- Top industriel anlæg
- Arbejdspladser

Naboer tænker:
- Gylletank, lugter det ?
- Gas, kan det eksplodere ?
- Påvirker det min huspris ?
- Masser af trafik, sikkerhed
- Har tidligere lugtet et gårdbiogas 

anlæg
- Uoverskueligt myndighedsforløb
- Hvorfor lige her ?
- Hvad betyder det for miljøet
- Og, kan jeg stoppe det ?

Vi vil gerne biogas, men bare ikke i vores lokal område
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Hvad ender det op med ?
Vi vil gerne:
- Bygge et biogas anlæg.
- Fremlægge alle relevante data og 

beregninger, sikre alle 
myndighedskrav er opfyldt

- - Vi kan godt ”sælge” ideen, men ikke 
placeringen

Lokal befolkningen vil :
- Gerne have biogas, men bare ikke lige 

på den placering.
- Undgå ændringer i deres lokal område

Vi vil gerne have grøn energi, men hvorfor skal det være lige her. 

Det handler rigtig meget om følelser og 
usikkerhed i forhold til de kommende 
forandringer.
Biogas, vindmøller og solceller oplever 
de samme udfordringer.
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Under og efter etablering af anlæg

Etablering:
- Byggetid er typisk 14-18 mrd.
- Tidlig ansættelse af driftsleder, sikre dialog med leverandører og naboer
- SMS service, hvis der opleves lugt udslip ifm opstart
- Rundvisning for naboer på anlægget under etablering
- Tæt dialog med naboer, hvis der forekommer drift udfordringer 

Det er vigtigt for Nature Energy, at sikre den tætte løbende dialog 
med vores naboerne
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Opsummering

- Der er desværre ikke nogen facitliste
- Vores screening er meget afgørende
- Det er svært at etabler den grønne omstilling – alle typer
- Historikken ift Biogas anlæg gør det ikke lettere 
- Det handler om løbende dialog, dialog og dialog - med alle interessenter
- Fakta og overholdelse af myndighedskrav gør det ikke – det handler om følelser
- Det er svært at være lokalpolitikker, med rigtig meget modvind der hvor man bor



Spørgsmål ?
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