Implementering af ny bioaffaldsordning i alle Københavns Kommunes 300.000 husstande

/ Jens Borregaard

Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald & Genbrug
DAKOFA – 9. maj 2017



København i tal

602.481 indbyggere pr. 1. januar 2017 fordelt på 10 bydele
- Ca. 554.000 bor i lejligheder
- Ca. 48.000 bor i villaer

Ca. 300.000 husstande
- Ca. 280.000 lejligheder
- Ca. 20.000 villaer



Ressource- og Affaldsplan 2018

Mål om 45 % genanvendelse og reduktion af affaldsforbrænding på 20 % i 2018.

Frivillig ordning for villa/rækkehuse 2015/16
Ca. 30 % tilmeldt = 5.500 villaer

September 2016 TMU træffer beslutning om kildesortering af bioaffald i hele byen.



Formål

- at få indført en obligatorisk indsamlingsordning for kildesorteret bioaffald i hovedparten af såvel etageejendomme som villaer



- at ordningen skal bidrage til at opnå en samlet genanvendelse på 45 % af husholdningsaffaldet

Rammer for implementering

Marts 2017:
Direktionen har besluttet, at ordningen skal rulles ud i hele byen over tre måneder med start august 2017 og slut oktober 2017!

Villa/rækkehuse skal have mulighed for framelding!



Flere tal - materiel


Etageboliger:
Ca. 16.000 stk. 190 l beholdere

Villa/rækkehuse:
Ca. 7.500 stk. 140 l beholdere
(50 % af ”resten”)



Derudover ca. 270.000 køkkenkurve med informationsmateriale og 100 bioposer

Tidsplan



Egon, har vi en plan?

Show-stoppere:

Kontrakter: indsamling, beholderindkøb, beholderservice

Afsætning: omlastning og behandling

Datagrundlag: fremskaffe konkret adresseliste for udrulning – mange undtagelser i København

IT: klargøring af system samt diverse værktøjer for udrulning og framelding m.m.

Køkkenudstyr: distribution af 270.000 køkkenkurve m.m.

Arbejdsgrupper/organisation

Køkkenudstyrsgruppen
Indkøb af køkkenudstyr og uddeling ved udrulning og løbende drift

Beholdergruppen
Indkøb af og leveringsplan for beholdere i samarbejde med PWS og M. Larsen

Udrulningsgruppen
Tilvejebringe datagrundlag og planer for udrulning

Renovatørgruppen
Al drift og kontakt med renovatørerne samt tillægskontrakter

IT-projektgruppe
Ændringer, tilpasninger m.m. af ASK og Nem Affaldsservice

Gruppen for afledt drift/beredskab
Organisering af al afledt drift, henvendelser, køer, opfølgning og hvem gør hvad?

FAQ-gruppen
Backup for kommunikation/svar til kunder/callcenter/skraldemænd m.m.

Behandlingsgruppen
Afklaring af omlastning/behandling af bioaffaldet

Kommunikationsgruppen
Kampagner, presse og informationsmateriale til kunder m.m.

PL-gruppen
Sikre overblik og fremdrift i de enkelte arbejdsgrupper. Projektbeskrivelse, risikovurdering, økonomi m.m.


BIO